

Республика Бурятия  
Администрация муниципального образования «Муйский район»  
Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования»

Буряад Улас  
«Муяын аймаг» гэрэн нютагай засагай байгууламжын захиргаан  
Нютагай засагай хангай эмхи зургаан «Аймагай болбосоролой хутэлбэри»

29.12 2021 г.

ПРИКАЗ

№ 255

п. Таксимо

**Об утверждении дорожной карты по реализации проекта «500+»**

В рамках организации работы по реализации проекта «500+», с целью повышения качества общего образования в школах с НОР, на основании приказа МОиН РБ от 17.12.2021г. № 1704 «Об утверждении региональной Дорожной карты по реализации федерального проекта «500+» в РБ в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта «500+» для школ НОР МО «Муйский район».

2. Общее руководство и контроль за организацией и проведением проекта «500+» оставляю за собой.

Начальник РУО



У.В. Зарубина

Муниципальная Дорожная карта по реализации проекта «500+» в школах МО «Муйский район» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Описание действий, результаты	Муниципальный показатель реализации	Ответственный
1.1	Отбор кандидатов в кураторы и муниципального координатора	До 20.12.2021 г.	Отбор кандидатов в кураторы с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект	Подбор кандидатур для утверждения в региональный кадровый резерв	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО
1.2	Отбор муниципального координатора	До 20.12.2021 г.	Внесение данных муниципальных координаторов в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО	Данные муниципальных координаторов направлены федеральному координатору	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО
1.3	Анкетирование МБОУ «Усть-Муйская СОШ» для участия в проекте «500+» для разработки рискового профиля школы (РПШ)	17.01.2022 - 04.02.2022	Организация онлайн-анкетирования участников образовательных отношений в отобранной школе.	Доля прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО
1.4	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)	24.01.2022 - 28.01.2022	На платформе «Электронная анкета» запускается анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва.	Утверждены кураторы	РЦОИ и ОКО

			Анкетирование является дополнительным инструментом принятия			Кураторы ОО назначены	МОиН РБ БРИОП
1.5	Сбор данных кураторов для заключения договоров	04.02.2022	Внесение сведений о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО, централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО			Доля ОО, скачавших свой РПШ	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО
1.6	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК	04.02.2022	Мониторинг получения рисковых профилей школами и начало работы с ними			Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО
1.7	Проведение установочного семинара/вебинара для школ	07.02.2022 - 14.02.2022	Участие в региональном установочном мероприятии для ОО и кураторов			Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный координатор принял участие	
1.8	Запуск первого цикла еженедельных ВКС с региональными координаторами	08.02.2022 - 05.07.2022	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта			Обеспечение мониторинга разработки ОО и	МКУ РУО муниципальный координатор,
1.9	Работа с концептуальными документами ОО	14.02.2022 - 25.03.2022	ОО и куратор разрабатывают концептуальные				

			документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направляений	кураторами концептуальных документов и антирисковых программ	куратор, ОО
1.10	Первичное посещение ОО	14.02.2022 - 25.02.2022	Посещение куратором ОО, РПШ верифицированы, представленные в МЭДК соответствующих отметок. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших риски направления в МЭДК	РЦОИ и ОКО кураторы, ОО
1.11	Региональные планы-графики	01.03.2022	Регионы направляют планы-графики (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту	План-график направлен федеральному координатору	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО
1.12	Заключение договоров с кураторами ОО	01.03.2022	Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ	Доля заключенных с кураторами договоров	МОиН РБ, МКУ РУО, муниципальный координатор, куратор
1.13	Первый опрос участников проекта	10.03.2022 - 24.03.2022	Проведение первого опроса среди региональных участников:	Доля респондентов из числа региональных участников	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный

			региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	проекта, принявших участие в опросе	координатор, куратор, ОО
1.14	Экспертиза региональных планов-графиков	21.03.2022	Проведение содержательной экспертизы региональных планов-графиков в соответствии с разработанными критериями	Результат содержательной экспертизы регионального плана-графика	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
1.15	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК	24.03.2022	Размещение школами концептуальных документов: Концепции развития и Среднесрочной программы развития, Антирисковых программ в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
1.16	Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО	01.04.2022 - 29.04.2022	Федеральный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО	Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО

			в соответствии с разработанными критериями			
1.17	Подготовка ОО подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022 - 01.06.2022	Осуществление ОО и куратором подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО, куратор, ОО	
1.18	Первый мониторинг вовлеченности регионов в проект	29.04.2022* (Мониторинг готовится к весенней конференции Рособнадзора)	Предоставление результатов первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям: содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК	Результаты региона в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО	
1.19	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК	13.05.2022	Осуществление выгрузки данных из ИС МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер	Доля ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО субъекта	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО, куратор, ОО	
1.20	Второй опрос региональных участников проекта	30.05.2022 - 13.06.2022	Проведение второго опроса среди региональных участников: региональных координаторов,	Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО, куратор, ОО	

			директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	в опросе	
1.21	Мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК	01.06.2022	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО, куратор, ОО
1.22	Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга I этапа наступления позитивных изменений	01.06.2022 - 20.06.2022	Федеральный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу подтверждающих документов в рамках мониторинга I этапа наступления позитивных изменений	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО, куратор, ОО
1.23	Первый мониторинг реализации региональных дорожных карт	01.06.2022	Направление отчёта по реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)	МоиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
1.24	Второй мониторинг вовлеченности регионов в проект	30.06.2022 (Мониторинг готовится к летней)	Направление отчёта по реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной	МоиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор,

		конференции Рособрнадзора)	проекту	дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)	куратор, ОО
1.25	Запуск второго цикла еженедельных ВКС с региональными координаторами	30.08.2022 - 20.12.2022	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	Доля проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
1.26	Запуск второго цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ- участников проекта и кураторов ОО	15.09.2022 - 22.12.2022	Проведение вебинаров с участием директоров школ-участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	Доля школ- участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
1.27	Второй мониторинг реализации региональных дорожных карт	16.09.2022	Направление результатов мониторинга реализации планов- графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга)	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
1.28	Третий опрос региональных участников проекта	03.10.2022 - 14.10.2022	Проведение третьего опроса среди региональных участников:	Доля респондентов из числа региональных участников	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный

			региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»		проекта, принявших участие в опросе	координатор, куратор, ОО
1.29	Третий мониторинг вовлеченности регионов в проект	17.10.2022 (Мониторинг готовится к осенним собеседованиям)	Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям	Результаты региона в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО	
1.30	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	01.11.2022	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	Доля ОО из числа включенных в проект, размещивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО	
1.31	Выборочная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	01.11.2022 - 15.11.2022	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО	
1.32	Подведение итогов проекта	20.12.2022	Подведение итогов проекта	Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор.	

					изменений	куратор, ОО
<b>II. Организационно-методические мероприятия</b>						
2.1.	Проведение планерных совещаний с муниципальными координаторами и кураторами проекта	в течение всего периода	Проведение планерных совещаний для координаторов и кураторов по вопросам контроля исполнения мероприятий. Предусмотрены Дорожными картами	2 раза в месяц подводятся итоги о проведенных мероприятиях	БРИОП РЦОИиОКО	
2.2.	Составление графика прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками школ участников проекта (КПК Академии Минпросвещения* России, региональные КПК)	март 2022	педагогами из школ с НОР пройдены КПК	доля учителей школ с НОР - участников проекта прошли КПК	БРИОП, РЦОИиОКО, МКУ РУО, ОО	
2.3.	Составление графика проведения психолого-педагогической помощи школам с НОР	Март 2022	Составление графика проведения психолого-педагогической помощи школам с НОР	Направление графика в Минобрнауки РБ, ГАУ ДПО РБ БРИОП	РЦОИ МКУ РУО, ОО	
2.4.	Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи школам с НОР	в течение всего периода	Организация семинаров с педагогическими работниками и руководителями школ с НОР и реализация психологического сопровождения образовательного процесса в школах.	Школы с НОР участники проекта, реализуют психологическое сопровождение образовательного процесса в школах	БРИОП. РЦОИ МКУ РУО, ОО	
2.5.	Включение школ с НОР в выборку для участия в региональных мониторингах качества образования	март 2022	Осуществлена выборка школ с НОР	50-100% школ с НОР — участниц проекта, приняли участие в региональных мониторинговых	РЦОИиОКО МКУ РУО, ОО	

					исследованиях качества образования	
2.6.	Организация мониторинга школ с НОР на основе выборки	по графику РЦОИиОКО	Проведение региональных мониторинговых исследований качества образования в школах с НОР, предоставление анализа по итогам мониторинга для дальнейшей адресной методической помощи	Школы с НОР – участницы проекта, получили анализ по итогам проведенных региональных мониторинговых исследований качества образования	РЦОИиОКО МКУ РУО, ОО	
2.7.	Разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ и мероприятий для педагогических работников школ с НОР	в течение всего периода	Разработаны и реализуются программы повышения профессиональных компетенций педагогов школ с НОР	Количество реализованных программ ДПП, количество проведенных мероприятий	БРИОП МКУ РУО, ОО	
2.8.	Организация стажировочных площадок для педагогических и управленческих кадров школ с НОР на площадках МИН, РИЛ, резидентных школ и в школах с высокими образовательными результатами	по графику муниципалитета и ЦНППМ	Педагогами школ с НОР принято участие в работе стажировочных площадок, организованных на площадках МИН, РИП, резидентных школ и школах с высокими образовательными результатами	педагоги 100% школ с НОР приняли участие в работе стажировочных площадок	ЦНППМ БРИОП, РЦОИиОКО, МКУ РУО, ОО	
2.9.	Организация и проведение методических семинаров/вебинаров, совещаний (в том числе выездных) для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам использования педагогических технологий, способствующих повышению качества	не менее одного раза в месяц	Оказана консультационная помощь школам с НОР	100% школ с НОР-участников проекта, приняли участие в мероприятиях	ЦНППМ БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО	

	образовательных результатов и преодолению рисков получения низких образовательных результатов	не менее одного раза в квартал	Изучены вопросы методической сопровождения деятельности школ с НОР в рамках РУМО, приняты решения по итогам совещаний	100% школ с НОР участники проекта, охвачены сопровождаем нем муниципальных методических служб	БРИОП, РЦОИиОКО, МКУ РУО
2.10.	Участие в совещаниях регионального учебно-методического объединения (РУМО) по вопросам деятельности муниципальных, школьных методических служб, в том числе по планированию и содержанию работы со школами с НОР	в течение всего периода	Повышение профессиональной компетентности педагогов школ с НОР	Доля школ с НОР проведены мероприятия с участием наставников	ЦНППМ БРИОП МКУ РУО, ОО
2.11.	Активизация движения наставников с целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов	по графику второго полугодия 2022 г.	Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий. Создание условий для адаптации молодого педагога, организация наставничества ш РБ	Количество проведенных мероприятий	ЦНППМ БРИОП МКУ РУО, ОО
2.12	Организация и проведение мастер-классов представителями профессиональных сообществ педагогов и лучшими педагогами школ муниципалитетов		Представление для школ с ПОР эффективных практик организации учебного процесса		
III. Аналитико-мониторинговые мероприятия					
3.1.	Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта (муниципальный уровень)	до 12.09.2022	Проведена на муниципальном уровне оценка внедрения и реализации Программ развития каждой ОО – участника проекта	Составлены отчеты по результатам мониторинга реализации мероприятий,	муниципальные координаторы, кураторы, ОО

			Выявлены типичные трудности	предусмотрены	
3.2.	Предоставление в БРИОП муниципальных отчетов по результатам мониторинга реализации Программ развития каждой ОО – участника проекта	до 20.10.2021	Получены муниципальные отчеты	Составлен региональный аналитический отчет	БРИОП муниципальные координаторы, ОО кураторы, ОО
3.3.	Предоставление отчетов по результатам мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными ДК по реализации проекта «500++»	до 10.10.2022	Получены муниципальные отчеты	Составлен региональный аналитический отчет	БРИОП, РЦОИиОКО, РЦО МКУ РУО, ОО
3.4.	Анализ результатов работы, рекомендации по продолжению работы	17.06.2022, 20.12.2022	Региональным оператором подведены итоги по реализации мероприятий в рамках проекта и направлен отчет в ФИО КО	аналитическая справка	БРИОП
3.5.	Итоговый отчет работы участников проекта (презентация кейсов кураторов, а также школьных кейсов)	декабрь 2022	Обмен опытом, направление в ФИО КО	на информационном ресурсе участников проекта размещены кейсы	Все участники проекта