

План мероприятий МКУ «РУО» Муйского района

по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС).

№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственные	Сроки реализации	Показатели
1	2	3	4	5

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

1.1	Формирование банка нормативно-правовых актов муниципального, локального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОО	МКУ «РУО» Руководители ДОО	2014-2015	Приказы Распоряжения Положения
1.2	Проведение совещания руководителей МДОУ по введению ФГОС.	МКУ «РУО»	Февраль 2014	Протокол
1.3	Мониторинг условий реализации ФГОС ДОО	Руководители ДОО	Февраль 2014	Планы по созданию условий
1.4	Разработка требований к качеству услуг дошкольного образования	Пилотная площадка МБДОУ ЦРР « Медвежонок»	До 15.08.2014г.	Аналитические материалы
1.5	Разработка вариативной модели Основной образовательной программы ДОО	Пилотная площадка МБДОУ ЦРР «Сказка»	До 15.08.2014г.	Аналитические материалы
1.6	Организация и проведение постоянно действующего семинара, консультаций по вопросам ФГОС.	МКУ «РУО» Руководители МДОУ	постоянно	Аналитические материалы
1.7	Участие в семинарах БРИОП РБ по вопросам введения ФГОС	МКУ «РУО» Руководители МДОУ	постоянно	Аналитические материалы
1.8	Инвентаризация ресурсов, мониторинг условий реализации ФГОС	МКУ «РУО» Руководители МДОУ	До декабря 2016г.	План по созданию условий
1.9	Анализ состояния дел по показателям готовности к введению ФГОС ДО. Презентация результатов работы. Оформление пакета документов по внедрению ФГОС ДО в систему работы ДОУ района на 2014-2015гг.	Руководители БДОУ	До декабря 2016	Карты соответствия Пакет документов.
1.10	Апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями	МКУ «РУО» Руководители МДОУ Старшие воспитатели	Ноябрь 2014	Учет при утверждении нормативов финансирования

	ФГОС	Творческие группы		
1.11.	Использование примерной образовательной программы, находящейся в федеральном реестре в образовательном процессе с учетом региональных, этнокультурных традиций. Организация работы в соответствии с научно-методическими, учебно-методическими пособиями по введению ФГОС ДО. Разработка плана-графика мероприятий по реализации мероприятий ФГОС ДО.	Руководители МДОУ	постоянно	ООП Методические материалы МДОУ План-график
1.12	Организация работы по разработке образовательных программ МДОУ в соответствии с примерными образовательными программами.	Руководители МДОУ	2014-2016	Проект программы
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Создание творческих групп по разработке плана мероприятий и Положения МДОУ по введению ФГОС	Руководители ОО	Февраль 2014г	Приказ № 46 от 13.02.2014 Отчеты
2.2	Создание муниципальной координационной группы по реализации ФГОС	МКУ « РУО»	Февраль 2014	Приказ № 51 от 17.02.2014 Отчеты
2.3	Размещение материалов по введению ФГОС на сайте МКУ «РУО». Публикации в газете « Муйская новь»	Руководители МДОУ	2014г.	
2.4	Презентация результатов работы «пилотных площадок» по подготовки и введению ФГОС	МКУ « РУО» Руководители ДОО	До 2016	Аналитические материалы
2.5	Создание условий для педагогов пилотных площадок МБДОУ ЦРР «Медвежонок» и «Сказка». Сопровождение «пилотных площадок»	МКУ « РУО БРИОП РБ	постоянно	Финансовое обеспечение. Отчеты.
2.6	Организация и проведение семинаров, консультаций по вопросам ФГОС.	МКУ « РУО» Руководители МДОУ	постоянно	Протоколы Аналитические материалы
2.7	Создание методических пособий по введению ФГОС	Руководители МДОУ	До декабря 2016г.	УМК
2.8	Создание и реализация моделей взаимодействия с учителями начальных классов и педагогами дополнительного образования	Руководители МДОУ	постоянно	Аналитические материалы
2.9	Социологические и психолого-педагогические исследования, направленные на выявление факторов, влияющих на качество	Руководители МДОУ	2014-2016	Анкетирование Аналитические справки

	дошкольного образования, а также ожидания родителей и образовательного сообщества.			Отчеты по показателям стандарта качества ДО
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОО				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов МДОУ по вопросам ФГОС ДО	РДМЦ Руководители МДОУ	2014-2016	План-график
3.2	Сопровождение аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России	РДМЦ	2014-2016	Экспертиза деятельности педагогических работников.
3.3	Анализ кадровых ресурсов	МКУ «РУО»	ежегодно	Отчеты
3.4	Обеспечение МДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Руководители МДОУ	2014-2016	Оснащенность методических кабинетов необходимыми УМК, справочными пособиями, художественной литературой.
Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО				
4.1	Разработка новых моделей муниципального задания (МЗ) ДОО, организация деятельности в соответствии с муниципальным заданием.	Руководители МДОУ	2014-2016	Модели МЗ Отчеты по МЗ
4.2	Инвентаризация ресурсов ДОУ для введения ФГОС	Руководители МДОУ	2014	Заявки, сметы
4.2	Внесение изменений в Положение по стимулирующим доплатам для поощрения руководителей и педагогов «пилотных площадок»	МКУ «РУО»	февраль	Ходатайства ДОО
4.3	Разработка дополнительных соглашений по критериям эффективного контракта.	Руководители МДОУ	До 1.,2.2014г.	Соглашения
4.4	Обеспечение обновления МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к оснащенности образовательного процесса	Руководители МДОУ	Поэтапно	Информационная справка
4.5	Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам в Интернете, решение вопросов скорости Интернет.	МКУ «РУО»	2014-2015	Доступ к банку актуальной информации
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1	Информационное сопровождение в СМИ	МКУ «РУО»	2014-2016	Публикации

		Руководители МДОУ		
5.2	Создание банка педагогической информации	Руководители МДОУ	2014	БПИ МДОУ
5.3	Создание информационно-коммуникационной образовательной среды и сетевого взаимодействия ДОО	МКУ «РУО» Руководители МДОУ	2014-2015	Наличие ИОС
5.4	Размещение на сайтах МДОУ информации о введении ФГОС ДО	Руководители МДОУ	Весь период	Информирование общественности
5.5	Обеспечение публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	Руководители МДОУ МКУ «РУО»	Весь период	Информирование общественности.

Начальник МКУ «РУО»

Г.В.Феськова

Мулянова Р.Г.

55-3-85