

Республика Бурятия
Администрация муниципального образования «Муйский район»
Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования»

Буриад Улас
«Муяын аймаг» гэхэн нютагай засагай байгууламжын захиргаан
Нютагай засагай хангай эмхи зургаан «Аймагай болбосоролой хутэлбэри»

16.09 2021 г.

ПРИКАЗ

№ 192

п. Таксимо

**Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожной карты) по реализации
федерального проекта «500+» в МО «Муйский район» Республики Бурятия во 2
полугодии 2022 года**

В рамках организации работы по реализации проекта «500+», с целью повышения качества общего образования в школах с НОР, на основании приказа МОиН РБ от 13.09.2022г. № 1143 «Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожной карты) по реализации федерального проекта «500+» в Республике Бурятия во 2-ом полугодии 2022 года»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта «500+» для школ НОР МО «Муйский район».
2. Общее руководство и контроль за организацией и проведением проекта «500+» оставляю за собой.

Начальник РУО



У.В. Зарубина

Муниципальная Дорожная карта по реализации проекта «500+» в школах МО «Мужский район»
во втором полугодии 2022 года

№ п/п	Мероприятия дорожной карты проекта «500+»	Сроки исполнения	Результативность (описание)	Муниципальный показатель результативности (плановое значение)	Ответственный
1	Запуск второго цикла еженедельных ВКС с региональными координаторами	30.08.2022 - 20.12.2022	Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта	Доля проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
2	Запуск второго цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО	15.09.2022 - 22.12.2022	Проведение вебинаров с участием директоров школ-участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО
3	Третий мониторинг вовлеченности регионов в проект	17.10.2022 (Мониторинг готовится к осенним собеседованиям)	Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям	Результаты региона в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, куратор, ОО

4	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	01.11.2022	Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	Размещение документов, подтвержденных куратором, для осуществления мониторинга	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, координатор, ОО
5	Выборочная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	01.11.2022 - 15.11.2022	Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	РЦОИ и ОКО, МКУ РУО муниципальный координатор, координатор, ОО
6	Обеспечение обновления материально-технической базы школы с НОР посредством участия в федеральных проектах, действующих в рамках национального проекта «Образование»	До конца 2022 года	Обеспечение школы с НОР компьютерной и иной техникой	Школа с НОР – участница проекта «500+» оснащена на 50 % компьютерной и иной техникой	МОиН РБ, МКУ РУО
7	Участие в планерных совещаниях с муниципальными координаторами и кураторами проекта	в течение всего периода	Проводятся планерные совещания для координаторов и кураторов по вопросам контроля исполнения мероприятий, предусмотренных Дорожными картами	2 раза в месяц подводятся итоги проведенных мероприятий	МОиН РБ БРИОП РЦОИ и ОКО, ОО
8	Организация методических мероприятий для педагогических работников школ с НОР (в том числе школ с НОР - участниц проекта «500+» прошлых лет)	30 ноября 2022	Педагогам из школ с НОР оказана помощь методическая (КПК, семинары, консультации, мастер-классы и т.д.)	Школа с НОР приняла участие в мероприятиях	БРИОП РЦОИ и ОКО, ОО
9	Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи школам с НОР (в том числе школ с НОР - участниц проекта «500+»)	Сентябрь - октябрь 2022	Организованы семинары с педагогическими работниками и руководителями школ с	100 % школ с НОР - участников проекта, реализуют психологическое	БРИОП РЦОИ и ОКО, ОО

				НОР и реализуется психологическое сопровождение образовательного процесса в школах.	сопровождение образовательного процесса	
10	Организация участия школ с НОР в мониторингах качества образования на основе выбора по биологии (10 класс) и др.	20.10.2022, 16.11.2022 08.12.2022		Проведены региональные мониторинговые исследования качества образования в школах с НОР, представлен анализ по итогам мониторинговых исследований качества образования	Школы с НОР участницы проекта, получили анализ по итогам проведенных региональных мониторинговых исследований качества образования	РЦОИ и ОКО
11	Организация и проведение методических семинаров/вебинаров, совещаний (в том числе выездных) для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам использования педагогических технологий, способствующих повышению качества образовательных результатов и преодолению рисков получения низких образовательных результатов (в том числе для школ с НОР - участниц проекта «500+» прошлых лет).	до конца 2022 года		Оказание консультационной помощи школам с НОР, в том числе, не являющимися участниками проекта	100% школ с НОР оказана консультационная помощь школам с НОР	БРИОП РЦОИ и ОКО, ЦНППМ, ОО
12	Проведение мероприятий по обмену опытом реализации проекта «500+»	Еженедельно до конца 2022 года		Кураторами школ с НОР-участниц проекта «500+» в рамках еженедельных вебинаров	Количество проведенных мероприятий на отчетный период	БРИОП РЦОИ и ОКО, ЦНППМ, ОО
13	Участие в совещаниях регионального учебно-методического объединения (РУМО) по вопросам муниципальных, школьных методических служб, в том числе по планированию и содержанию работы со школами с НОР (в	30 ноября 2022 года		Изучены вопросы методического сопровождения деятельности школ с НОР в рамках РУМО, приняты решения по	100% школ с НОР - участников проекта, охвачены сопровождением муниципальных методических	БРИОП РЦОИ и ОКО, РУО

	итомам совещаний	служб	
14	том числе школ с НОР - участниц проекта «500+» прошлых лет) Активизация движения наставников с целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов (в том числе для школ с НОР - участниц проекта «500+» прошлых лет)	30 декабря 2022 года	Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках ПК и других методических мероприятий. Создание условий для адаптации молодого педагога, организация наставничества в ОО Муйского района РБ. Представление для школ с НОР эффективных практик организации учебного процесса
15	Организация и проведение планового мониторинга реализации проекта (муниципальный уровень)	До 30.09.2022	Проведена на муниципальном уровне оценка внедрения и реализации Программ развития ОО - участницы проекта. Выявлены типичные трудности
16	Предоставление в БРИОП муниципальных отчетов по результатам мониторинга реализации Программ развития ОО - участницы проекта	до 20.10.2022	Получен отчет из ОО
17	Итоговый отчет работы участников проекта	декабрь 2022	Обмен опытом, направление в ФИОКО
			итомам совещаний
			служб
			Не менее 50% школ с НОР приняли участие в мероприятиях с участием наставников, количество проведенных мероприятий
			Составлены отчеты по результатам мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных Программами развития (загруженных в ИС МДК) 42 ОО
			Составлен муниципальный аналитический отчет
			муниципальный координатор, куратор
			Все участники проекта