

Республика Бурятия
Администрация муниципального образования «Муйский район»
Муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования»

Буряад Улас
«Муяын аймаг» гэхэн нютагай засагай байгууламжын захиргаан
Нютагай засагай хангай эмхи зургаан «Аймагай болбосоролой хутэлбэри»

ПРИКАЗ

01.02. 2021 г.

№ 14

п. Таксимо

**Об утверждении дорожной карты
по внедрению в средних общеобразовательных школах новых
программ воспитания**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», на основании письма МОиН РБ от 25.09.2020 г. № 07-16/3535, во исполнение решения совещания заместителей директоров СОШ по воспитательной работе, заместителей директоров по УВР учреждений дополнительного образования от 29.01.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по внедрению в средних общеобразовательных школах новых программ воспитания (приложение).
1. Директорам школ обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в указанные сроки.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя сектора воспитания и дополнительного образования РУО (Тарханова Н.В.)

Начальник РУО



У.В. Зарубина

Н.В. Тарханова
830132 55-3-85

**Дорожная карта
по внедрению в средних общеобразовательных школах Муйского района
новых программ воспитания**

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по внедрению новой программы воспитания в общеобразовательные учреждения района

Этапы реализации дорожной карты

1-й этап – подведение итогов подготовительного этапа (январь 2021 года).

2-й этап – разработка проектов программ воспитания в СОШ (январь 2021 года – май 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (февраль-август 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проектов программ с участниками образовательных отношений (апрель-май 2021 года).

5-й этап – разработка СОШ календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (июнь-август 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы СОШ: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь-август 2021).

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

1. организационно-управленческое обеспечение;
2. мероприятия содержательного характера;
3. обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
4. нормативно-правовое обеспечение;
5. кадровое обеспечение;
6. информационное обеспечение;
7. мониторинг;
8. финансовое обеспечение;
9. материальное техническое обеспечение.

Система мероприятий по реализации дорожной карты

№	Наименование целевого направления по реализации дорожной карты			Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации	
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Проведение районного совещания заместителей директоров СОШ, УДО по ВР, УВР по итогам подготовительного этапа перехода на новые программы воспитания	Решение совещания, Приказ РУО	январь 2021 г.	Тарханова Н.В., руководитель сектора воспитания и дополнительного образования РУО
2	Проведение районного совещания заместителей директоров СОШ, УДО по ВР, УВР по итогам внедрения новых программ воспитания	Решение совещания	октябрь 2021 г.	Тарханова Н.В., руководитель сектора воспитания и дополнительного образования РУО
3	Совещание директоров СОШ.	Выступление по итогам внедрения новых программ воспитания в СОШ	декабрь 2021 г.	Тарханова Н.В., руководитель сектора воспитания и дополнительного образования РУО
Мероприятия содержательного характера				
4	Разработка проектов программ	Проекты программ воспитания	январь-май 2021 г.	Заместители директоров школ по воспитательной работе, рабочие группы СОШ

5	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программ воспитания для каждого уровня образования	Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/2022уч. год	июнь-август 2021 г.	Заместители директоров школ по воспитательной работе
6	Корректировка календарных планов программ воспитания классных руководителей СОШ	Календарные планы классных руководителей	сентябрь-октябрь 2021 г.	Классные руководители СОШ
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				
7	Обсуждение проектов программ воспитания на заседаниях методических объединений классных руководителей, педагогических советах СОШ	Протоколы заседаний	февраль-май 2021 г.	Заместители директоров школ по воспитательной работе
8	Обсуждение проектов программ воспитания на заседаниях Управляющих советов школ	Протоколы заседаний	апрель-май 2021 г.	Директора СОШ
9	Корректировка проектов в соответствии с решениями педагогического совета и Управляющих советов школ	Проекты программ воспитания	апрель-май 2021 г.	Заместители директоров школ по воспитательной работе
Нормативно-правовое обеспечение				
10	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность СОШ по реализации программ воспитания	Локальные акты	февраль-август 2021 года	Рабочие группы, администрация СОШ
11	Утверждение программ воспитания	Приказ об утверждении программы воспитания	июнь 2021 г.	Директора СОШ

12	Подписание договоров с учреждениями дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями доп. образования об организации совместной деятельности	июнь-август 2021 г	Директора СОШ
13	Внесение программы воспитания в состав ООП СОШ	Приказ о внесении изменений в ООП	июнь-август 2021 г.	Директора СОШ
Кадровое обеспечение				
14	Повышение квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	февраль-декабрь 2021 г.	Тарханова Н.В., руководитель сектора воспитания и дополнительного образования РУО; заместители директоров по ВР
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План школьных МО классных руководителей. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	сентябрь-октябрь 2021 г.	Заместители директоров по ВР
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	сентябрь-декабрь 2021 г.	Директора СОШ
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим	август-сентябрь 2021 г.	Директора СОШ

		выплатам		
Информационное обеспечение				
18	Размещение проектов программ воспитания на официальных сайтах школ	Сайты ОУ	апрель-май 2021 г.	Администрация СОШ
19	Размещение основных образовательных программ, включающих программу воспитания, на официальных сайтах школ	Сайты ОУ	июнь – август 2021 г.	Администрация СОШ
20	Размещение на сайтах школ календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год	Сайты ОУ	июнь – август 2021 г.	Администрация СОШ
Мониторинг				
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Положение СОШ об учете индивидуальных достижений	август- октябрь 2021 г.	Заместители директоров по ВР, рабочие группы
22	Проведение внутреннего мониторинга СОШ по реализации дорожной карты	Аналитические справки	октябрь-декабрь 2021 г.	Заместители директоров по ВР
23	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Аналитическая справка, заполнение формы мониторинга МОиН РБ	февраль-декабрь 2021 г.	Тарханова Н.В., руководитель сектора воспитания и дополнительного образования РУО
Финансовое обеспечение				
24	Осуществление финансового обеспечения за счет	Финансовые отчеты	сентябрь-декабрь 2021 г.	Директора школ

	средств местного и федерального бюджета			
25	Участие в проектах, грантах	Аналитические справки	сентябрь-декабрь 2021 г.	Директора школ
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовые отчеты	сентябрь-декабрь 2021 г.	Директора школ
Материально-техническое обеспечение				
27	Укрепление материально-технической базы	Аналитические справки	сентябрь-декабрь 2021 г.	Директора школ