

Муниципальное казенное учреждение  
«Районное управление образования»

Нютагай засагай һангай эмхи зургаан  
«Аймагай болбосоролой хутэлбэри»

11.02. 2022 г.

ПРИКАЗ

№ 28

п. Таксимо

**Об утверждении «дорожной карты» проведения основного этапа исследования PISA в МО «Муйский район» Республики Бурятия**

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 г. № 590/219, в целях проведения основного этапа исследования PISA в Республике Бурятия в январе - мае 2022 года, приказа МОиН РБ от 25.01.2022 г. № 82 «Об утверждении «дорожной карты» проведения основного этапа исследования PISA в Республике Бурятия»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки и проведения основного этапа исследования PISA в МО «Муйский район» Республики Бурятия в 2022 году (далее - дорожная карта).
2. Заведующему РДМЦ (Евстроповой Л.Г.), директору МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» (Заварзиной Е.П.) обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник РУО



*У.В. Зарубина*

У.В. Зарубина

Евстропова Л.Г.  
55-3-32

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**подготовки и проведения основного этапа исследования PISA**  
**в МО «Муйский район» Республики Бурятия в 2021 - 2022 учебном году**

№	Мероприятие	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1	Назначение муниципальных и школьных координаторов, школьных технических специалистов	До 9 февраля 2022 г.	МКУ РУО, ТСОШ № 3
2	Предоставление МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» списочного состава всех обучающихся, соответствующих критериям участия в исследовании PISA	До 09 февраля 2022 г.	МКУ РУО, ТСОШ № 3
3	Диагностика технической готовности Таксимовской СОШ № 3 к проведению основного этапа PISA с использованием предоставленного ПО	До 09 февраля 2022 г.	МКУ РУО, ТСОШ № 3
4	Составление расписания проведения сессий основного этапа исследования PISA в Таксимовской СОШ № 3	До 04 марта 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МКУ РУО, ОО
5	Назначение независимых наблюдателей при проведении оценки по модели PISA и направление списка в Комитет по надзору и контролю в сфере образования	До 21 марта 2022 г.	МКУ РУО, ТСОШ № 3
6	Участие в обучении через семинары и вебинары ГБУ «РЦОИ и ОКО»: - муниципальных координаторов - школьных координаторов - технических специалистов	Март - Апрель 2022 г.	МКУ РУО, ТСОШ № 3
7	Проведение основного этапа исследования PISA-2022	04 апреля - 20 мая 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» МКУ РУО, ОО
8	Обеспечение наблюдения в Таксимовской СОШ № 3	04 апреля - 20 мая 2022 г.	Комитет по надзору и контролю в сфере образования, МКУ РУО, ОО
9	Обеспечение сбора материалов исследования и направление их федеральному организатору исследования	До 25 мая 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», МКУ РУО, ОО
<b>Мероприятия по подготовке МБОУ «Таксимовская СОШ № 3» к проведению общероссийской оценки по модели PISA</b>			
1.	Назначение школьного координатора и школьного технического специалиста	До 9 февраля 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР
2.	Проведение совещания по вопросу	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам.

	подготовки педагогов и учащихся к проведению основного этапа исследования PISA		директора по УВР
3.	Разработка и утверждение плана Таксимоской СОШ № 3 по подготовке учителей и учащихся 7-10 классов к участию в исследовании PISA	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР, члены методического совета школы
4.	Проведение семинара с руководителями МО, учителями-предметниками школы по вопросам: - корректировки рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков; - использования стратегии активного обучения решению проблем на занятиях по предметам: русский язык, физика, химия, география, биология, математика и пр.	Март 2022 г.	Зам. директора по УВР, руководители МО
5.	Разработка и утверждение плана работ МО учителей на основании общешкольного плана мероприятий по подготовке учителей и учащихся к исследованию PISA	Март 2022 г.	Руководители МО
6.	Осуществление контроля за подготовкой учащихся 7-10 классов к исследованию PISA	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР
7.	Проведение методических дней по подготовке учащихся к исследованию PISA с проведением открытых уроков по предметам с алгоритмами и методами решения заданий PISA, с демонстрацией приемов формирования читательской грамотности учащихся	Март 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО» (вебинары) Зам. директора по УВР, руководители МО, учителя- предметники
8.	Проведение родительских собраний учащихся 7-10 классов с целью психологической адаптации родителей и учащихся к проведению основного этапа исследования PISA	Март 2022 г.	Директор ОО, Зам. директора по УВР, психолог
9.	Информационно-методическое обеспечение основного этапа исследования PISA	Январь - май 2022 г.	Зам. директора по УВР
10.	Период оценочных процедур	04 апреля - 20 мая 2022 г.	Зам. директора по УВР
11.	Обеспечение сбора материалов исследования и направление их региональному координатору исследования	До 25 мая 2022 г.	Зам. директора по УВР
12.	Анализ результатов	2-3 квартал 2022 г.	ГБУ «РЦОИ и ОКО», Зам. директора по УВР